ID	Projektphase	Meilen-steine	Arbeitspaket	Lieferergebnisse	Aufwand (h)	Ressource (Wer?)	KW39 21.–27.09.	KW40 28.09.–04.10.	KW41 05.–11.10.	KW42 12.–18.10.	KW43 19.–25.10.
1.1	Initialisierung		Kick-off: Auftrag klären, Thema und Tools wählen	Themenentscheid, Tool-Auswahl	2	beide	x				
1.2	Initialisierung		Einleitung, SMART-Ziele, Projektantrag	Einleitung, Ziele, Projektantrag	3	Lucas		x			
1.3	Initialisierung		Vorgehen, Organigramm, Projektplanung	Phasenmodell, Organigramm, Projektplan	3	Lucas		x			
1.4	Initialisierung		Risikoanalyse und Teamregeln	Risikoregister, Teamregeln	2	beide		x	x		
M0	Initialisierung	**Projektstart**					**23. Sep**				
M1	Initialisierung	**Projektantrag erstellt**						**2. Okt**			
2.1	Anforderungserhebung		Lastenheft mit Kriterienkatalog (10 Kriterien, 2 Muss, Gewichtung)	Lastenheft, Kriterienkatalog	3	Nicolas			x		
2.2	Anforderungserhebung		6 Test-Prompts und Bewertungsskala festlegen	Test-Prompts, Bewertungsskala	1,5	Nicolas			x		
2.3	Anforderungserhebung		Pflichtenheft erstellen	Pflichtenheft	2	Lucas			x		
M2	Anforderungserhebung	**Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt**							**7. Okt**		
3.1	Analyse/Design		Konten einrichten, Vergleichstests (3 Tools × 6 Prompts)	Testprotokoll mit Screenshots	4	Lucas				x	
3.2	Analyse/Design		Resultate bewerten, Nutzwertanalyse ausfüllen	Nutzwertanalyse	2	beide				x	
3.3	Analyse/Design		Evaluation schreiben, Tool-Entscheid	Evaluation	1,5	Lucas				x	
3.4	Analyse/Design		Konzept für Anleitung und Demo	Konzept	1	Nicolas				x	
M3	Analyse/Design	**Tool-Entscheid**								**14. Okt**	
4.1	Implementierung		Tool einrichten, Anleitung schreiben	Benutzeranleitung	3	Nicolas				x	
4.2	Implementierung		Demo-Prompts vorbereiten	Demo-Prompts	1	Lucas				x	
5.1	Test		Anleitung mit Testperson prüfen und korrigieren	Testprotokoll, korrigierte Anleitung	1,5	Nicolas				x	
5.2	Test		Demo-Prompts testen	getestete Demo	0,5	Lucas				x	
M4	Test	**Anleitung und Demo getestet**								**17. Okt**	

ID	Projektphase	Meilen-steine	Arbeitspaket	Lieferergebnisse	Aufwand (h)	Ressource (Wer?)	KW39 21.–27.09.	KW40 28.09.–04.10.	KW41 05.–11.10.	KW42 12.–18.10.	KW43 19.–25.10.
6.1	Einführung/Abnahme		Präsentation erstellen	Präsentationsfolien	2,5	beide					x
6.2	Einführung/Abnahme		Präsentation mit Live-Demo, Abnahme	Präsentation, Abnahme	1	beide					x
7.1	Abschluss		Zusammenfassung, Vergleich geplant/tatsächlich	Zusammenfassung	1	Lucas					x
7.2	Abschluss		Reflexion je Teammitglied	2 Reflexionen	2	beide					x
7.3	Abschluss		Dokument fertigstellen, PDF abgeben	PDF	1	Lucas					x
M5	Abschluss	**Abgabe PDF**									**25. Okt**
0	Laufend		Projektführung und Absprachen	Abgleich im Team	1,5	Lucas	x	x	x	x	x
			Total Aufwand (h)		**40,0**						
			davon Lucas (h)		24,25						
			davon Nicolas (h)		15,75						

Legende: x hellblau = geplante Bearbeitung in der Kalenderwoche; rotes Feld = Meilenstein mit Datum.

Annahmen: Aufwand geschätzt (Stand 03.10.2026); bei «beide» wird der Aufwand je zur Hälfte gerechnet.

Projekt: M306 – Evaluation & Einführung eines KI-Bildgenerators (Free-Tier) | Team: Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar (PL)

Änderung 12.10.2026: Paket 3.1 am 12.10. (KW 42) von Lucas statt Nicolas durchgeführt; ChatGPT-Tageslimit erreicht (R1), P5/P6 mit zweitem Gratis-Konto nachgeholt.

Stand 25.10.2026: Abgabetermin (M5) an die Vorgabe der Lehrperson angepasst: So 25.10.2026 statt Mi 21.10.2026; Präsentation nach der Abgabe.